










































Accès Chantier

Accès École

Loge 
Provisoire

Accès Démolition

Déplacement de 
la loge et de 

l’accès au groupe 
scolaire



Accès Chantier

Accès École

Loge 
Provisoire

Accès Démolition

Route 
Barrée 

Après la Toussaint 
jusqu’à Décembre


Démolition du bâtiment 
logements



Accès 
École

Accès Chantier

Loge 
Provisoire

Tunnel de 
protection

Reconfiguration 
de l’accès du 

groupe scolaire



Accès 
École
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Loge 
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protection

Préau

- Création des 
fondations du préau 

(+rebouchage des 
excavations)


-Démolition de la partie 
du collège juxtaposée au 

groupe scolaire 



Accès 
École

Accès Chantier

Loge 
Provisoire

Tunnel de 
protection

Vacances de Février 
2026


Détails des 
installations de 

chantier



Accès 
École

Accès Chantier

Loge 
Provisoire

Tunnel de 
protection

Préau

- Mise en place du 
préau définitif


- Démolition du préau 
existant


 

- Elargissement de la 

zone chantier dans sa 
configuration 

définitive



Installation de chantier définitive à partir de Mai 2026



Installation de chantier définitive Mai 2026





Aucun bruit

Bruit ponctuel et non soutenu : coup de marteau et utilisation d’outils électroportatifs, engins légers et grue mobile  

Bruit régulier pouvant être soutenu pendant des périodes < 2h cours de la journée : coup de marteau et utilisation 
d’outils électroportatifs, engins de chantier divers, flux entrée sortie de livraisons, et grue mobile.

Démolition & curages

Injection dans le sol & terrassement Gros œuvre et clos couvert

Bruit récurrent et soutenu pendant des périodes > à 2h au cours de la journée : travaux de démolition à l’aide 
d’engins manuels ou mécaniques coup de marteau et utilisation d’outils électroportatifs, engins de chantier 
divers, flux entrée sortie de livraisons et grues.

Bruit continu au cours de la journée : travaux de démolition à l’aide d’engins mécaniques, coups de marteau et 
utilisation d’outils électroportatifs, engins de chantier divers, flux entrée sortie de livraisons et grues.

Construction bois :


=> Phase gros-œuvre limitée aux 
fondations


=> Majeure partie des travaux 
réalisée hors site

Vacances scolaires





Opération de désamiantage concentrée essentiellement sur le gymnase


Les travaux de désamiantage sont réalisés en zone confinée par une entreprise certifiée 
AFNOR conformément à la norme NF X 46-011


Les déchets ensachés deux fois pour éviter tous risques de pollution







